

जिला अस्पताल से प्राप्त नमूना ड्राफ्ट रिपोर्ट (Sample Action Plan)
मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना क्रियान्विती हेतु कार्ययोजना

(Action Plan)

पैथोलॉजी लैब हेतु

लैबोरेट्री सुदृढीकरण:

क्र.सं.	कार्य विवरण	गैप आइडेंटिफाईड	एक्शन टेकन	प्रपोज्ड एक्शन	टाइम लाईन	टेन्टिव खर्चा	
1	बुनियादी ढाँचे को दुरुस्त करना (Infrastructure)	1. मरम्मत	कमरा नं. 28 में वर्तमान में संचालित लैब की रिपेयरिंग व्हाइट वॉश व पेंटिंग की जा रही है। साथ ही अतिरिक्त फर्नीचर यथा 4 स्टाफ की कुर्सियां, 2 रिवोल्विंग स्टूल एवं 2 टेबल ली जा रही है।				
		2. नवीनीकरण	नवीनीकरण हेतु Ex. En, NRHM से सम्पर्क कर अनुमानित लागत प्राप्त की गई।	नवीनीकरण कार्य हेतु सीमित निविदा की कार्यवाही की जा रही है	15.03.13	0.10 लाख	
			Patient Waiting Area की व्यवस्था कर ली गई है। 3 चेयर वाली फिक्स चेयर के 6 सैट अर्थात 18 लोगो के बैठने की व्यवस्था कर ली गई है। तथा उसके उपर छाया के लिए शैड की व्यवस्था कर दी गई है।				
		3. संग्रह काउन्टर की स्थापना	चार संग्रह (5' x 5') काउन्टर का स्थान चयन कर लिया गया है। 1- OPD sample collection point- 2 2- Indoor sample collection center-1 3- Urine & stool collection point-1	संग्रह काउन्टर की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।	15.03.13	0.25 लाख	
4. रिपोर्ट वितरण	तीन रिपोर्ट वितरण / रजिस्ट्रेशन काउन्टर (5'x5') की स्थान का चयन कर लिया गया है।	रिपोर्ट वितरण / रजिस्ट्रेशन काउन्टर की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।	15.03.13	0.15 लाख			
2	मैनपावर (Manpower)	1. पैथालोजिस्ट / माइक्रो-बायोलॉजिस्ट / बायोकेमिस्ट्री विशेषज्ञ	01 (उपलब्ध) 01 (उपलब्ध) -	- - -	- - -	- - -	
		2 प्रभारी प्रयोगशाला (ले.टे.)	01 नियमित है।				
		लैब टैक्नीशियन	02 नियमित कार्यरत है।	03 ले.टै. को RMRS के माध्यम से रखा जा रहा है।	15.03.13	2.64 लाख	
		3. लैब अटैण्डेन्ट	उपलब्ध नहीं हैं	02 ले.अटै. को RMRS के माध्यम से रखा जा रहा है।	-	-	

		4. कम्प्यूटर ऑपरेटर	—	02 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (Man with Machine) को एफडी सर्कुलर के अनुसार रखा जाएगा।	15.03.13	1.08 लाख
		5. हैल्पर	—	02 हैल्पर को RMRS के माध्यम से रखा जा रहा है।	15.03.13	0.72 लाख
3	उपकरण (Equipments)	1. मौजूदा उपकरणों की मरम्मत	QBC cetrifuse Machine Fridge Blood Storage Center Deep Fridge Blood Storage Cell Counter Machine चालू हालत में है।	अन्य उपकरणों की मरम्मत हेतु ए एम सी के प्रस्ताव प्राप्त कर लिये गये हैं, ए. एम. सी. की कार्यवाही जारी है	15.03.13	1.50 लाख
4	रिएजेंट एवं कन्ज्यूमेबल (Reagent & Consumable)	1. आगामी 3 माह तक के रिएजेंट का स्टॉक	वर्तमान में 1 माह का स्टॉक उपलब्ध है।	आगामी 3 माह हेतु रिएजेंट्स क्रय हेतु क्रय आदेश जारी कर दिये गये हैं।	15.03.13	3.00 लाख
		2. आगामी 3 माह तक के कन्ज्यूमेबल का स्टॉक	वर्तमान में 1 माह का स्टॉक उपलब्ध है।	आगामी 3 माह हेतु कन्ज्यूमेबल क्रय हेतु क्रय आदेश जारी कर दिये गये हैं।	15.03.13	1.00 लाख
5	प्रशिक्षण(Training)	1. प्रशिक्षु चिकित्सकों का चयन	डॉ. कांतिलाल मेघवाल	जिले के सभी लैब इन्चार्ज की ट्रेनिंग के लिए मेडिकल कॉलेज के पैथो. डिपार्टमेंट से टाई-अप हो गया है।	—	—
		2. प्रशिक्षु लैब टैक्नीशियनों का चयन	भंवर सिंह शेखावत	उपलब्ध LT व RMRS के माध्यम से लिये गये LT को बारी-बारी से मेडिकल कॉलेज के पैथो. डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग हेतु भेजा जाएगा।	—	—
6	आई.ई.सी. गतिविधि (IEC)	1. उपलब्ध जांचों का सूचनापट्ट पर प्रद	जिले में लैब के बाहर लगाने हेतु 41 जांचों की सूची (कुल 44 में से ECG, USG & X-Ray को घटाकर) की सॉफ्ट कॉपी प्रिन्टर को दे दी है।	जांच सूची हेतु 2 सन बोर्ड हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं।	15.03.13	0.05 लाख

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

जिला अस्पताल से प्राप्त नमूना ड्राफ्ट रिपोर्ट (Sample Action Plan)
मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना क्रियान्विती हेतु कार्ययोजना

(Action Plan)
रेडियोलॉजी लैब हेतु

एक्स-रे सुदृढीकरण:

क्र.सं.	कार्य विवरण	गैप आइडेंटिफाईड	एक्शन टेकन	प्रोजेक्ट एक्शन	टाइम लाईन	टेन्टिव खर्चा
1	बुनियादी ढाँचे को दुरुस्त करना (Infrastructure)	1. मरम्मत	—	—	—	—
		2. नवीनीकरण	—	—	—	—
		3. रजिस्ट्रेशन काउन्टर की स्थापना	स्थान का चयन कर लिया गया है	स्थापना की कार्यवाही की जा रही है	15.03.13	0.10 लाख
		4. रिपोर्ट वितरण	रजिस्ट्रेशन काउन्टर द्वारा किया जायेगा	—	—	—
2	मैनपावर (Manpower)	1. रेडियोलॉजिस्ट	01	—	—	—
		2. रेडियोग्राफर सहा.रेडियोग्राफर	02	—	—	—
			02	—	—	—
		3. कम्प्यूटर ऑपरेटर	—	01 कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है	15.03.13	00.54 लाख
3	उपकरण (Equipment)	1. मौजूदा एक्स-रे मशीन की मरम्मत	वर्तमान में एक्सरे मशीन चालू हालत में है	ए एम सी की कार्यवाही की जा रही है।	15.03.13	00.40 लाख
4	एक्स-रे फिल्म एवं डवलपर एण्ड फिक्सर (X-ray film & Developer & Fixture)	1. आगामी 3 माह तक के एक्स-रे फिल्म का स्टॉक	अनुमानित मांग प्राप्त करली गयी है	आगामी तीन माह हेतु एक्सरे फिल्म के क्रय आदेश जारी किये जा चुके हैं	15.03.13	01.00 लाख
		2. आगामी 3 माह तक के का स्टॉक	अनुमानित मांग प्राप्त कर ली गयी है	आगामी तीन माह हेतु डवलपर एण्ड फिक्सर के क्रय आदेश जारी किये जा चुके हैं	15.03.13	0.50 लाख
5	प्रशिक्षण (Training)	1. चिकित्सक इन्चार्ज का चयन	चिकित्सक को Identify किया जाएगा	RMRS के माध्यम से किया जाना है	—	—
		2. रेडियोग्राफर का चयन	चयन कर लिया गया है	RMRS के माध्यम से किया जाना है	—	—
6	आई.ई.सी. गतिविधि (IEC)	1. एक्स-रे सम्बन्धित सूचनाओं का सूचनापट्ट पर प्रदर्शन	जांच सूची का अवलोकन कर लिया गया है	जांच सूची हेतु 2 सन बोर्ड हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं	15.03.13	—

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी

जिला अस्पताल से प्राप्त नमूना ड्राफ्ट रिपोर्ट (Sample Action Plan)
मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना क्रियान्विती हेतु कार्ययोजना

(Action Plan)
रेडियोलॉजी लैब हेतु

यू.एस.जी. सुदृढीकरण:

क्र.सं.	कार्य विवरण	गैप आइडेंटिफाईड	एक्शन टेकन	प्रोजेक्ट एक्शन	टाइम लाईन	टेन्टिव खर्चा
1	बुनियादी ढाँचे को दुरुस्त करना (Infrastructure)	1. मरम्मत	—	—	—	—
		2. नवीनीकरण	नवीनीकरण हेतु एजेन्सी से सम्पर्क कर अनुमानित लागत प्राप्त की गई	नवीनीकरण कार्य हेतु सिमित निविदा की कार्यवाही की जा रही है	15.03.13	0.15 लाख
		3. रजिस्ट्रेशन काउन्टर की स्थापना	स्थान का चयन कर लिया गया है	स्थापना की कार्यवाही की जा रही है	15.03.13	—
		4. रिपोर्ट वितरण	रजिस्ट्रेशन काउन्टर द्वारा किया जायेगा	—	—	—
2	मैनपावर (Manpower)	1. रेडियोलॉजिस्ट	01	—	—	—
		2. हैल्पर	—	1 हैल्पर लगाया जा रहा है	15.03.13	0.36 लाख
3	उपकरण (Equipment)	1. मौजूदा यू.एस.जी. मशीन की मरम्मत	वर्तमान में सोनोग्राफी मशीन कार्यरत है। ए.एम.सी. की जा चुकी है।	—	—	—
4	यू.एस.जी. कन्ज्यूमेबल (Consumables)	1. आगामी 3 माह तक के यू.एस.जी. कन्ज्यूमेबल का स्टॉक	मांग प्राप्त कर ली गयी है	आगामी तीन माह हेतु क्रय आदेश जारी किये जा चुके हैं	15.03.13	0.25 लाख
5	प्रशिक्षण (Training)	1. चिकित्सक इन्चार्ज का चयन	चिकित्सक को Identify किया जाएगा	RMRS के माध्यम से किया जाना है	—	—
6	आई.ई.सी. गतिविधि (IEC)	1. यू.एस.जी. से सम्बन्धित सूचनाओं का सूचनापट्ट पर प्रदर्शन	जांच सूची का अवलोकन कर लिया गया है	जांच सूची हेतु 2 सन बोर्ड हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं	15.03.13	—

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी